
Společnosti holdingu Liftrock poskytují komplexní 
služby ve stavebnictví: od přípravy až po kolaudaci. 

Společně patříme mezi významné hráče v oboru.

 PRAHA
Parkview
Pujmanové 1753/10a,
140 00 Praha 4

 LIBEREC
OC Forum Liberec
nám. Soukenné 669/2a,
460 01 Liberec

 BRNO
Cyrilská 508/7
602 00 Brno – Trnitá

LIBEREC

PRAHA

BRNO

 

Stavba, která má 
hodnotu — výhradně 
pro zhotovitele

Stojíme na vaší straně – na stavbě i v kanceláři. 
Pomáháme udržet kontrolu nad rozpočtem, 
harmonogramem, změnami i smluvními vztahy.  
Jsme výkonná posila vašeho týmu.

Valuris Experts. 
Partner, který drží 
projekt pohromadě.

Přinášíme zhotovitelům praktickou  
a profesionální podporu – přímo na stavbě  
i za jednacím stolem. Rozumíme technice, 
orientujeme se ve smlouvách a víme, jak 
držet projekt v tempu, bez zbytečných 
nákladů i stresu. 
 
Naše práce stojí na třech pilířích: 
zkušenost, přesnost, loajalita. 
Stojíme vždy na straně zhotovitele 
a hájíme jeho zájmy od přípravy 
až po předání stavby.

Valuris Experts, s.r.o.
IČ: 23602589

@valuris

www.valuris.cz

OPTIMALIZACE  
NÁKLADŮ
Odhalíme rezervy 
a ochráníme vaši marži.

CLAIM MANAGEMENT  
A ZMĚNY
Získáte to, na co máte  
nárok – smluvně finančně.

VALUE ENGINEERING 
A POSUDKY
Navrhujeme efektivnější  
řešení s vyšší návratností.

HARMONOGRAMY 
A POSTUP VÝSTAVBY
Držíme projekt v tempu 
a pod kontrolou.

SMLUVNÍ A TECHNICKÁ 
PODPORA
Zvládneme korespondenci, 
dokumentaci i jednání.

TITULKA O NÁS SOUČÁST LIFTROCK ZADNÍ STRANA PO SLOŽENÍ SOUHRN SLUŽEB - CHLOPEŇ - menší o 2 mm
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Optimalizace  
zakázky a nákladů
Hlídejte náklady dřív, 
než utečou.
Efektivní řízení nákladů začíná už v přípravě. Projdeme váš rozpočet 
od základů, odhalíme nadhodnocené položky a najdeme úspory, 
které neohrozí kvalitu. Navrhujeme technická i procesní vylepšení – 
vždy s cílem chránit marži a předejít finančním překvapením během 
výstavby.

Zajišťujeme průběžné finanční reporty a kontrolu rozpočtu i v průběhu 
realizace. Sledujeme ekonomiku zakázky v reálném čase, abyste vždy 
věděli, kde jste – a kam směřujete.

Claim management  
a řízení změn
Změny na stavbě? Váš nárok, 
naše argumenty.
Každá změna má svou cenu – postaráme se, aby vám byla 
uznána. Hlídáme všechny změnové požadavky, dokumentujeme je 
a připravujeme jejich obhajobu vůči objednateli. Spojujeme technické, 
smluvní i ekonomické pohledy do přesvědčivého claim reportu.

Díky přesné evidenci, výpočtům dopadů a argumentaci podle 
smluvních podmínek pomáháme obhájit dodatečné rozpočty 
i prodloužení termínů. Získáte to, na co máte nárok – a ochráníte 
ziskovost projektu.

Harmonogramy  
a řízení postupu
Plánujeme tak, aby projekt 
běžel podle plánu.
Bez dobrého harmonogramu není dobrá stavba. Vytváříme detailní 
časové plány a sledujeme jejich plnění v každé fázi projektu. Rychle 
reagujeme na změny i zpoždění – analyzujeme dopady a navrhujeme 
kroky, které udrží termíny pod kontrolou.

Díky pravidelnému monitoringu, reportům a včasné analýze rizik 
pomáháme předejít prostojům, kolizím a sankcím za zpoždění. 
Harmonogram pro nás není formalita, ale nástroj, jak dovést projekt 
do cíle včas.

Smluvní a technická  
podpora
Držíme za vás smlouvy,  
komunikaci i dokumentaci.
Víme, že každý dopis, zápis nebo změnový list může rozhodnout 
o výsledku projektu. Převezmeme za vás administrativu i komunikaci 
s objednatelem, připravíme odpovědi, povedeme evidenci a pohlídáme 
smluvní termíny a povinnosti.

Zastoupíme vás při kontrolních dnech i jednáních, aby byly vaše 
zájmy vždy hájeny – a zároveň pomůžeme řešit i technické otázky 
na stavbě. Uvolníme vám ruce, abyste se mohli soustředit na to 
nejdůležitější: samotnou realizaci.

Value engineering  
a expertní posudky
Hledáme řešení, která dávají smysl. 
I ekonomicky.

Navrhujeme technická řešení, která šetří čas i peníze – bez ztráty 
funkčnosti. Pomocí metodiky value engineering porovnáváme 
varianty, přepočítáváme ekonomiku a hledáme cesty, jak zvýšit 
hodnotu projektu. Vždy se díváme na efektivitu celku – nejen 
z hlediska investic, ale i provozu.

Kromě toho připravujeme odborné posudky, audity nebo přepočty, 
které vám dají jistotu při rozhodování a pevné argumenty při 
jednáních.

Přesný položkový rozpočet a kontrola vstupních dat Kompletní dokumentace změn (ZBV) Detailní projektový harmonogram s milníky Kompletní správa smluvní korespondence Porovnání variant řešení z pohledu nákladů

Návrhy úspor a optimalizací Výpočty dopadů na rozpočet i harmonogram Pravidelné aktualizace a reporty o stavu prací Administrace změnových listů (ZBV) Návrhy úprav vedoucích ke snížení nákladů nebo zrychlení výstavby

Pravidelné reporty o vývoji nákladů Claim reporty a zastupování při jednáních Analýzy dopadů změn na termíny (Time Impact Analysis) Zastupování zhotovitele při jednáních Odborné posudky a ekonomické analýzy

TYPICKÉ VÝSTUPY TYPICKÉ VÝSTUPY TYPICKÉ VÝSTUPY TYPICKÉ VÝSTUPY TYPICKÉ VÝSTUPY
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hodnotu projektu. Vždy se díváme na efektivitu celku – nejen 
z hlediska investic, ale i provozu.

Kromě toho připravujeme odborné posudky, audity nebo přepočty, 
které vám dají jistotu při rozhodování a pevné argumenty při 
jednáních.

Přesný položkový rozpočet a kontrola vstupních dat Kompletní dokumentace změn (ZBV) Detailní projektový harmonogram s milníky Kompletní správa smluvní korespondence Porovnání variant řešení z pohledu nákladů

Návrhy úspor a optimalizací Výpočty dopadů na rozpočet i harmonogram Pravidelné aktualizace a reporty o stavu prací Administrace změnových listů (ZBV) Návrhy úprav vedoucích ke snížení nákladů nebo zrychlení výstavby

Pravidelné reporty o vývoji nákladů Claim reporty a zastupování při jednáních Analýzy dopadů změn na termíny (Time Impact Analysis) Zastupování zhotovitele při jednáních Odborné posudky a ekonomické analýzy
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Optimalizace  
zakázky a nákladů
Hlídejte náklady dřív, 
než utečou.
Efektivní řízení nákladů začíná už v přípravě. Projdeme váš rozpočet 
od základů, odhalíme nadhodnocené položky a najdeme úspory, 
které neohrozí kvalitu. Navrhujeme technická i procesní vylepšení – 
vždy s cílem chránit marži a předejít finančním překvapením během 
výstavby.

Zajišťujeme průběžné finanční reporty a kontrolu rozpočtu i v průběhu 
realizace. Sledujeme ekonomiku zakázky v reálném čase, abyste vždy 
věděli, kde jste – a kam směřujete.

Claim management  
a řízení změn
Změny na stavbě? Váš nárok, 
naše argumenty.
Každá změna má svou cenu – postaráme se, aby vám byla 
uznána. Hlídáme všechny změnové požadavky, dokumentujeme je 
a připravujeme jejich obhajobu vůči objednateli. Spojujeme technické, 
smluvní i ekonomické pohledy do přesvědčivého claim reportu.

Díky přesné evidenci, výpočtům dopadů a argumentaci podle 
smluvních podmínek pomáháme obhájit dodatečné rozpočty 
i prodloužení termínů. Získáte to, na co máte nárok – a ochráníte 
ziskovost projektu.

Harmonogramy  
a řízení postupu
Plánujeme tak, aby projekt 
běžel podle plánu.
Bez dobrého harmonogramu není dobrá stavba. Vytváříme detailní 
časové plány a sledujeme jejich plnění v každé fázi projektu. Rychle 
reagujeme na změny i zpoždění – analyzujeme dopady a navrhujeme 
kroky, které udrží termíny pod kontrolou.

Díky pravidelnému monitoringu, reportům a včasné analýze rizik 
pomáháme předejít prostojům, kolizím a sankcím za zpoždění. 
Harmonogram pro nás není formalita, ale nástroj, jak dovést projekt 
do cíle včas.

Smluvní a technická  
podpora
Držíme za vás smlouvy,  
komunikaci i dokumentaci.
Víme, že každý dopis, zápis nebo změnový list může rozhodnout 
o výsledku projektu. Převezmeme za vás administrativu i komunikaci 
s objednatelem, připravíme odpovědi, povedeme evidenci a pohlídáme 
smluvní termíny a povinnosti.

Zastoupíme vás při kontrolních dnech i jednáních, aby byly vaše 
zájmy vždy hájeny – a zároveň pomůžeme řešit i technické otázky 
na stavbě. Uvolníme vám ruce, abyste se mohli soustředit na to 
nejdůležitější: samotnou realizaci.
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Společnosti holdingu Liftrock poskytují komplexní 
služby ve stavebnictví: od přípravy až po kolaudaci. 

Společně patříme mezi významné hráče v oboru.

 PRAHA
Parkview
Pujmanové 1753/10a,
140 00 Praha 4

 LIBEREC
OC Forum Liberec
nám. Soukenné 669/2a,
460 01 Liberec

 BRNO
Cyrilská 508/7
602 00 Brno – Trnitá
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BRNO

 

Stavba, která má 
hodnotu — výhradně 
pro zhotovitele

Stojíme na vaší straně – na stavbě i v kanceláři. 
Pomáháme udržet kontrolu nad rozpočtem, 
harmonogramem, změnami i smluvními vztahy.  
Jsme výkonná posila vašeho týmu.

Valuris Experts. 
Partner, který drží 
projekt pohromadě.

Přinášíme zhotovitelům praktickou  
a profesionální podporu – přímo na stavbě  
i za jednacím stolem. Rozumíme technice, 
orientujeme se ve smlouvách a víme, jak 
držet projekt v tempu, bez zbytečných 
nákladů i stresu. 
 
Naše práce stojí na třech pilířích: 
zkušenost, přesnost, loajalita. 
Stojíme vždy na straně zhotovitele 
a hájíme jeho zájmy od přípravy 
až po předání stavby.

Valuris Experts, s.r.o.
IČ: 23602589

@valuris

www.valuris.cz

OPTIMALIZACE  
NÁKLADŮ
Odhalíme rezervy 
a ochráníme vaši marži.

CLAIM MANAGEMENT  
A ZMĚNY
Získáte to, na co máte  
nárok – smluvně finančně.

VALUE ENGINEERING 
A POSUDKY
Navrhujeme efektivnější  
řešení s vyšší návratností.

HARMONOGRAMY 
A POSTUP VÝSTAVBY
Držíme projekt v tempu 
a pod kontrolou.

SMLUVNÍ A TECHNICKÁ 
PODPORA
Zvládneme korespondenci, 
dokumentaci i jednání.

TITULKA O NÁS SOUČÁST LIFTROCK ZADNÍ STRANA PO SLOŽENÍ SOUHRN SLUŽEB - CHLOPEŇ - menší o 2 mm
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